

SITUAȚIE PRIVIND IMPLEMENTAREA Sub-Masurii 19.2 - 01 octombrie 2018

Denumirea GAL "Csik"

Cod masura	Denumirea masurii lansate	Sesiune - Perioada de depunere	Suma alocată pe sesiune Euro	PROIECTE DEPUSE LA GAL		PROIECTE RETRASE		PROIECTE NECONFORME		PROIECTE NEELIGIBILE		PROIECTE ELIGIBILE SI NESELECTATE		PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE		PROIECTE CONTRACTATE		
				Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	
M1	Înființare prin cooperarea formelor de integrare ag	31.iulie - 31.oct.2017 31 mai - 17 septembrie 2018	30,000.00	3	29,845.00			1	9,900.00									
M2	Sprrijinirea tinerilor fermieri	31.iulie - 31.oct.2017 28 febr -31 mai	240,000.00	6	240,000.00								6	240,000.00	6	240,000.00		
M3	Sprrijinirea investițiilor formelor de integrare agrico	M. nelansată																
M4	Protejarea patrimoniului natural	31.august-29 noiembrie 2017	60,150.00	2	60,000.00								2	59,898.00	2	59,898.00		
M5	Înființarea întreprinderilor neagricole	31.august-29 noiembrie 2017	200,000.00	6	240,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		6	240,000.00	6	240,000.00		
M6	Dezvoltarea întreprinderilor neagricole	31.august-29 noiembrie 2017 30 martie-27 aprilie 2018	361,340.00	14	499,873.00	1	35,781.00	1	39,924.00				12	440,833.00	7	245,882.00		
M7	Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate	30.aprilie.2018 - 2 mai 2018	240,400.00	1	70,000.00								1	70,000.00				
M8	Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural	31 mai - 31.aug.2017 PRELUNGIT 29 septembrie 2017 31 ian-27 apr.2018	947,300.00	20	939,588.00	1	48,932.00	0	0.00	0	0.00		20	939,588.00	17	798,699.00		
M9	Sprrijinirea înființării centrelor comunitare multifur	30 iun - 30.iulie 2017 PRELUNGIT 31. august 2017 31 mai-31 aug.2018	360,550.00	2	360,550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		1	163,265.00	1	163,265.00		
M10	Ocotirea moștenirii rurale	31 ianuarie -27 aprilie 2018	314,750.00	6	252,683.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		6	252,683.00	0	0.00		
M11	Îmbunătățirea infrastructurii dezvoltarea societă	30 noiembrie 2017 -28 februarie 2018	230,800.00	12	112,514.00	0	0.00	1	9,141.00	0	0.00	0	0.00	11	103,373.00	10	93,328.00	
TOTAL			2,985,290.00	72	2,805,053.00	2.00	84,713.00	3.00	58,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	2,509,640.00	49.00	1,841,072.00	

Observatii :

Siculeni, 02 octombrie 2018
Reprezentant legal, MÁTEFFY Mária